

SPD-PDA-G-0399-02

San Juan de Pasto, 21 de marzo de 2025

Señores:

**PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO**

E.S.D

**Asunto:** Informe de acciones en atención a orden judicial - Plan para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de Nariño

**Radicación:** 52001-23-33-2017-0639-00

**Medio de control:** Acción popular

**Despacho de Conocimiento:** Tribunal Administrativo de Nariño

**Demandante:** Omar Armando Benavides Cerón

**Demandado:** Municipios de Ipiiales – (N) – Empobando E.S.P. Corponariño (CAR) – Gobernación de Nariño, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible – Ministerio de hacienda y Crédito Público – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y otros.

**Periodo:** Enero y Febrero de 2025

Cordial saludo.

En atención a las ordenes establecidas en los distintos comités de verificación realizados en atención a la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño el día 20 de noviembre de 2023, dentro del proceso de acción popular No 2017-0639, la Subsecretaria de Economía regional y Agua Potable PDA Nariño se permite presentar el siguiente informe de avances en lo que corresponde a sus competencias y en atención a las órdenes judiciales impartidas para los meses de enero y febrero de 2025:

### 1. Proceso de vinculación de municipios al PDA Nariño:

Para el caso concreto, es necesario reiterar que los municipios involucrados en la presente acción popular y condenados en la sentencia de 20 de noviembre de 2023 son los siguientes: IPIALES, PUPIALES, ALDANA, CUMBAL, POTOSÍ, CUASPUD CARLOSAMA, ANCUYA, CONSACÁ, CONTADERO, CÓRDOBA, EL TAMBO, EL PEÑOL, FUNES, SANTACRUZ, GUAITARILLA, GUACHUCAL, GUALMATÁN, ILES, IMUÉS, LA FLORIDA, LA LLANADA, LINARES, OSPINA, PROVIDENCIA, PUERRES, SAMANIEGO, SANDONÁ, SAPUYES, LOS ANDES SOTOMAYOR, TANGUA, TÚQUERRES, YACUANQUER, PASTO.

De conformidad con la normativa antes citada, es importante señalar que, para que estos municipios, como actores fundamentales dentro del esquema PDA Nariño, sean partícipes del mismo deben cumplir con el requisito de **celebrar o haber celebrado un convenio interadministrativo de cooperación con el Gestor y el departamento**, mediante el cual se compromete, entre otras obligaciones a: adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, implementar el instrumento para el manejo de recursos, aportar recursos para contribuir al cierre financiero en el marco del PDA, implementar el esquema para el aseguramiento de la prestación de los servicios que se defina en desarrollo del mismo, tomar las decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura y los bienes afectos a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico de su propiedad, etc.

A la fecha, los municipios que cuentan con nuevo convenio de cooperación y compromiso de nuevos aportes económicos e involucrados en el cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas dentro la acción popular del asunto, de son los siguientes: Aldana, Potosí, Túquerres, Tangua, Iles, Sapuyes, Cuaspud, Ancuya, La Florida, Ospina, Ipiiales, Providencia, Contadero, Córdoba, Guachucal, Gualmatan, La Llanada, Puerres, Cumbal, Sandoná, Pupiales, Consaca, Funes, Samaniego, El Tambo, El Peñol, Imués, Pasto y Guaitarilla

Se reitera que los municipios de Los Andes Sotomayor y Yacuanquer cuentan con convenio de cooperación vigente en plazo de ejecución.

Finalmente, el Municipio de Linares es el único municipio vinculado a la acción popular que, a la fecha, no ha renovado el convenio de vinculación con el PDA NARIÑO.

## 2. Proyectos de pre-inversión e inversión asociados a Plantas de Tratamiento de Agua Residual - PTAR 1 en municipios condenados bajo la sentencia de primera instancia en la acción popular No 2017-0639

Se precisa que, teniendo en cuenta que el PDA Nariño, de conformidad con el Decreto 1425 de 2019 “*Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento*”, es considerado una herramienta Departamental que **coadyuva** estratégicamente en la implementación de proyectos interdisciplinarios dentro del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en los **municipios vinculados a este esquema**.

De ésta manera, en el marco del PDA NARIÑO, tal como se reporto en el informe con corte a diciembre de 2024, se registra el siguiente avance en los proyectos aprobados que benefician los siguientes municipios condenados en el fallo de la acción constitucional antes descrita:

MUNICIPIO	PROYECTO	AVANCE
TANGUA	ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS (02) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y LA CONEXIÓN DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EXISTENTE.	Consultoría contratada por el Municipio.  Interventoría contratada por el Departamento.
CUASPUD	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA MACAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUASPUD DEPARTAMENTO DE NARIÑO, Y CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE DISEÑOS TÉCNICOS, HIDRAULICOS, Y ESTRUCTURALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO POBLADO DE MACAS DEL MUNICIPIO DE CUASPUD	Proyecto en ejecución, con avance del 68%



TÚQUERRES	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -PTAR- DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Municipio se encuentra en proceso de contratación de la consultoría. (proceso publicado en SECOP I).  Por su parte el Departamento se encuentra adelantando la documentación para la contratación de la interventoría a dicho proyecto.
TÚQUERRES	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -PTAR- DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE YASCUAL EN EL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Municipio se encuentra en proceso de contratación de la consultoría. (proceso publicado en SECOP I).  Por su parte el Departamento se encuentra adelantando la documentación para la contratación de la interventoría a dicho proyecto.
TÚQUERRES	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMBINADO Y DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -PTAR- EN EL CORREGIMIENTO DE CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Municipio se encuentra en proceso de contratación de la consultoría (proceso publicado en SECOP I).  Por su parte el Departamento se encuentra adelantando la documentación para la contratación de la interventoría a dicho proyecto.
YACUANQUER	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER	Municipio está formulando los documentos para adelantar el proceso de contratación de la consultoría.  Por su parte el Departamento se encuentra adelantando la documentación para la contratación de la interventoría a dicho proyecto.
TÚQUERRES – SANTACRUZ – SAMANIEGO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL TRAYECTO VIAL TÚQUERRES – SAMANIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	Proyecto en ejecución, con avance del 58%
CUMBAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO CUMBAL - NARIÑO	Municipio está formulando los documentos para adelantar el proceso de contratación de la consultoría.  Por su parte el Departamento se encuentra adelantando la documentación para la contratación de la interventoría a dicho proyecto.

SANDONÁ	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN, DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE SANDONA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Proyecto en ejecución, con avance del 30%
PROVIDENCIA	CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) PARA EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Proyecto en ejecución, con avance del 30%
ALDANA	OPTIMIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA SAN LUIS FASE I DEL MUNICIPIO DE ALDANA (NARIÑO)	Proyecto en ejecución, con avance del 30%
OSPINA	CONSTRUCCIÓN PTARs DOMÉSTICAS PARA EL SECTOR DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE OSPINA DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Municipio está formulando los documentos para adelantar el proceso de contratación de la consultoría.  Por su parte el Departamento se encuentra adelantando la documentación para la contratación de la interventoría a dicho proyecto.

Por otra parte, los municipios de Imués y Potosí han priorizado las siguientes iniciativas:

MUNICIPIO	PROYECTO	AVANCE
POTOSÍ	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA CÁRDENAS, MUNICIPIO DE POTOSÍ DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Revisión por parte del Mecanismo de Evaluación y Viabilización de proyectos - Ventanilla Única Nariño.
IMUÉS	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO PILCUAN LA RECTA, MUNICIPIO DE IMUÉS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Revisión por parte del Mecanismo de Evaluación y Viabilización de proyectos - Ventanilla Única Nariño.




## 5. Reuniones interinstitucionales

La Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable- PDA Nariño-, continuó con la participación activa por parte del personal de nuestra dependencia en las diferentes mesas del Consejo Territorial de Salud Ambiental (COTSA), tal como la realizada el pasado 17 de febrero de 2025. Como soporte se adjunta copia del acta que se levantó en cumplimiento de dicha reunión.

Estas mesas cuentan en general con la participación del IDSN, Corponariño, Empoobando, el Plan Departamental de Agua (PDA), la Secretaría de Salud del Municipio de Ipiales y otras entidades competentes.

Sin otro particular,



**JOHN PAULO CORAL OVIEDO**  
Subsecretario de Economía Regional y Agua Potable  
Gestor PDA Nariño



Proyectó aspectos legales: Ingrid Rodríguez Narváez  
P.U. Componente jurídico  
PDA Nariño



Revisó: Wilton Javier Erazo Dulce  
Apoyo Coordinación PDA Nariño