

SPD-PDA-G-1511-02

San Juan de Pasto, 11 de agosto de 2025

Señores:

PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO

E.S.D

Asunto: Informe de acciones en atención a orden judicial - Plan para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de Nariño

Radicación: 52001-23-33-2017-0639-00

Medio de control: Acción popular

Despacho de Conocimiento: Tribunal Administrativo de Nariño

Demandante: Omar Armando Benavides Cerón

Demandado: Municipios de Ipiales – (N) – Empobando E.S.P. Corponariño (CAR) – Gobernación de Nariño, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible – Ministerio de hacienda y Crédito Público – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y otros.

Periodo: Julio y agosto de 2025

Cordial saludo.

En atención a las ordenes establecidas en los distintos comités de verificación realizados en atención a la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño el día 20 de noviembre de 2023, dentro del proceso de acción popular No 2017-0639, la Subsecretaria de Economía regional y Agua Potable PDA Nariño se permite presentar el siguiente informe de avances en lo que corresponde a sus competencias y en atención a las órdenes judiciales impartidas para los meses de julio y agosto de 2025:

1. Proyectos de pre-inversión e inversión asociados a Plantas de Tratamiento de Agua Residual - PTAR en municipios condenados bajo la sentencia de primera instancia en la acción popular No 2017-0639

Se precisa que, teniendo en cuenta que el PDA Nariño, de conformidad con el Decreto 1425 de 2019 “*Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento*”, es considerado una herramienta Departamental que **coadyuva** estratégicamente en la implementación de proyectos interdisciplinarios dentro del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en los **municipios vinculados a este esquema**.

De ésta manera, en el marco del PDA NARIÑO, tal como ha venido reportando en los informes bimestrales generados durante el primer semestre de 2025, se registra el siguiente avance en los proyectos aprobados que benefician los siguientes municipios condenados en el fallo de la acción constitucional, detallando a continuación once (11) proyectos de pre inversión, las cuales constituyen la fase inicial necesaria para avanzar hacia la ejecución de la obra:

Nº	Municipio	Nombre Proyecto	Estado	Av. físico ejecutado (%)
1	Cuaspud Carlosama	Estudios y diseños del sistema de alcantarillado de la vereda Macas Centro del	En ejecución	83.00



Nº	Municipio	Nombre Proyecto	Estado	Av. físico ejecutado (%)
		Municipio de Cuaspud Departamento de Nariño, y consultoría para los estudios de diseños técnicos, hidráulicos, y estructurales de la planta de tratamiento de aguas residuales y obras complementarias del centro poblado de Macas del Municipio de Cuaspud		
2	Cumbal	Estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado del Municipio de Cumbal, Departamento de Nariño	El Municipio adjudicó la consultoría, mediante proceso No CM001-2025 Por su parte el Departamento adjudicó la interventoría mediante Concurso de Méritos CM008-2025 Pendiente inicio del contrato	0.00
3	Providencia	Consultoría para la formulación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para el Municipio de Providencia del Departamento de Nariño	Suspendido	30.00
4	Samaniego-Túquerres	Estudios y diseños para la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el trayecto vial Túquerres- Samaniego	Suspendido	82. 00
5	Sandoná	Estudio de pre inversión, diseño de la Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR y obras complementarias para el Municipio de Sandoná, Departamento de Nariño	Suspendido	30.00
6	Tangua	Actualización de los estudios y diseños para el sistema existente del alcantarillado del casco urbano del Municipio de Tangua (N) y estudios y diseños para la construcción de las dos (02) plantas de tratamiento de agua residual y la conexión del colector de la planta de tratamiento de agua residual existente.	En ejecución	38.56
7	Túquerres	Estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado combinado y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR del centro poblado del corregimiento de Santander en el Municipio de Túquerres, Departamento de Nariño	En proceso de contratación, pendiente adjudicación.	0.00
8	Túquerres	Estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado combinado y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR- del centro poblado del corregimiento de Yascual en el Municipio de Túquerres, Departamento de Nariño	Proceso adjudicado, en proceso de legalización por parte del Departamento.	0.00

N°	Municipio	Nombre Proyecto	Estado	Av. físico ejecutado (%)
9	Túquerres	Estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado combinado y dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR, en el corregimiento de Cuatro Esquinas del Municipio de Túquerres, Departamento de Nariño	En proceso de contratación, pendiente adjudicación.	0.00
10	Yacuanquer	Estudios y diseños para el proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Yacuanquer	Terminado	100.00
11	El Contadero	Estudios y diseños para la optimización del sistema de alcantarillado combinado y una planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR- en el corregimiento de Aldea de María del municipio de el Contadero	Con asignación de recursos	0.00

En consecuencia, es importante indicar que los estudios y diseños mencionados con anterioridad, se financian con recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico- SGP-APSB, y una vez se obtengan los productos finales, estos se someterán a evaluación del mecanismo de viabilización, ya sea a nivel nacional o departamental; conforme a lo dispuesto en la Resolución 661 de 2019 y Resolución 672 de 2015, con el objetivo de lograr el respectivo concepto de favorabilidad técnica; asegurando que el proyecto cumple con los requisitos legales, institucionales, técnicos, financieros, ambientales y prediales para su correcta ejecución. Posterior a ello en conjunto con las entidades territoriales se realizará las gestiones correspondientes a fin de buscar fuentes de financiación que permitan dar cierre financiero al proyecto para su posterior contratación y ejecución.

Por otra parte, se han viabilizado y asignado recursos para la ejecución de cinco (5) proyectos de infraestructura (inversión) destinados al tratamiento de aguas residuales, orientados a la protección de la cuenca del río Guátara, los cuales se describen a continuación:

N°	Municipio	Nombre Proyecto	Estado	Av. físico ejecutado (%)
1	Aldana	Optimización y rehabilitación del sistema de alcantarillado de la vereda San Luis fase I del Municipio de Aldana, Departamento de Nariño	En ejecución	95.00
2	Imués	Optimización del sistema de alcantarillado sanitario en el centro poblado Pilcuan La Recta, municipio de Imués,	Con Viabilidad técnica y Recursos asignados	0.00

N°	Municipio	Nombre Proyecto	Estado	Av. físico ejecutado (%)
3	La Llanada	Construcción unidades sanitarias con tratamiento de aguas residuales en la zona rural dispersa de Municipio de La Llanada Nariño	En ejecución	63.00
4	Ospina	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domestica colector San Juan del Municipio de Ospina, Departamento de Nariño	Interventoría adjudicada, en proceso de legalización por parte del Departamento de Nariño.	0.00
5	Yacuanquer	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, en el casco urbano del Municipio de Yacuanquer, Departamento de Nariño	En proceso de contratación, pendiente adjudicación.	0.00

En relación con el ítem 10.2, se informa que el PDA Nariño ha brindado acompañamiento técnico a los municipios condenados para la estructuración de proyectos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Este apoyo se orienta a que, al momento de presentar ante el Mecanismo de Viabilización Departamental, dichas iniciativas cumplan con los criterios técnicos, normativos y de sostenibilidad exigidos, facilitando así su posterior obtención de conceptos de favorabilidad, financiación y ejecución, como se detalla a continuación:

N°	Nombre del proyecto	Municipio	Fecha de radicación en Ventanilla Única Nariño	Estado Del Proyecto
1	Construcción de PTARs domésticas para el sector de San Juan del Municipio de Ospina	Ospina	25/10/2022	Viabilizado
3	Construcción alcantarillado sanitario y PTAR Vereda Cárdenas del Municipio de Potosí	Potosí	17/7/2024	Evaluado / con requerimientos
4	Consultoría para estudios y diseños para la construcción de redes de alcantarillado sanitario en el sector de Chitamar alto municipio de Puerres	Puerres	26/7/2024	Evaluado / con requerimientos
5	Estudios y diseños para la construcción de la PTAR municipio de Yacuanquer	Yacuanquer	16/9/2024	Viabilizado
6	Optimización del sistema de alcantarillado sanitario en el centro poblado Pilcuan la Recta, municipio de Imués, departamento de Nariño	Imues	28/10/2024	Viabilizado
7	Construcción alcantarillado pluvial y sanitario de la carrera 10 via camino nuevo sector San Juan del municipio de Túquerres, departamento de Nariño	Tuquerres	15/11/2024	Evaluado / con requerimientos

N°	Nombre del proyecto	Municipio	Fecha de radicación en Ventanilla Única Nariño	Estado Del Proyecto
8	Optimización y/o construcción del sistema de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas Residuales, para el tramo de acceso del municipio de Cumbal, departamento de Nariño	Cumbal	25/04/2025	En Evaluación
9	Segunda fase mejoramiento del sistema de alcantarillado en corregimiento de San Pedro municipio de Potosí	Potosí	30/04/2025	En Evaluación

2. Reuniones interinstitucionales


La Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable- PDA Nariño-, continuó con la participación activa por parte del personal de nuestra dependencia en la mesa del Consejo Territorial de Salud Ambiental (COTSA), llevada a cabo el pasado 15 de julio de 2025, en la cual se trataron los avances del proyecto "Plan maestro de alcantarillado del municipio de Cumbal"

Se reitera que estas mesas cuentan en general con la participación del IDSN, Corponariño, Empoobando, el Plan Departamental de Agua (PDA), la Secretaría de Salud del Municipio de Ipiales y otras entidades competentes, en las cuales se discute desde las perspectivas y responsabilidades de cada entidad la problemática que motivó la acción popular objeto de seguimiento, entre otros temas. (se adjunta acta de la reunión antes citada)

Sin otro particular,



JOHN PAULO CORAL OVIEDO
Subsecretario de Economía Regional y Agua Potable
Gestor PDA Nariño



Proyecto aspectos legales:
Ingrid Rodríguez Narváez
P.U. Componente jurídico
PDA Nariño



Revisó: Wilton Javier Erazo Dulce
Apoyo Coordinación PDA Nariño