



San Juan de Pasto, 06 de mayo de 2026

Señores:

**PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO**  
E.S.D

**Asunto:** Informe bimestral consolidado de acciones en atención a orden judicial - Plan para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de Nariño

**Radicación:** 52001-23-33-2017-0639-00

**Medio de control:** Acción popular

**Despacho de Conocimiento:** Tribunal Administrativo de Nariño

**Demandante:** Omar Armando Benavides Cerón

**Demandado:** Municipios de Ipiales – (N) – Empobando E.S.P. Corponariño (CAR) – Gobernación de Nariño, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible – Ministerio de hacienda y Crédito Público – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y otros.

**Periodo:** Marzo a abril de 2026

Cordial saludo.

En atención a las órdenes establecidas en los distintos comités de verificación realizados en cumplimiento de la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño el 20 de noviembre de 2023, dentro del proceso de acción popular No. 2017-0639, la Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable – PDA Nariño presenta el siguiente informe bimestral consolidado de avances, correspondiente al periodo enero a febrero de 2026.

La Sentencia para el caso del Departamento de Nariño señala:

*10.1. Actualizar, revisar y proponer a los municipios condenados proyectos de construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con su respectiva cofinanciación*

*10.2. Brindar la asesoría que requieran los municipios condenados para la elaboración de los proyectos que se requieran para la construcción de las PTAR.*

### **Gestión adelantada para el cumplimiento del ítem 10.1**

En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia y en el marco del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, la Administración Departamental, a través del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico – PDA Nariño, ha destinado recursos para la ejecución de trece (13) estudios y diseños de preinversión, los cuales constituyen la fase inicial necesaria para avanzar hacia la ejecución de obras de saneamiento básico en los municipios priorizados.

Estos proyectos comprenden la formulación, actualización o estructuración de estudios y diseños de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de garantizar soluciones técnicas adecuadas para el manejo de vertimientos en los municipios que hacen parte de la cuenca del río Guaitara.

N°	Municipio	Nombre Proyecto	Valor proyecto	Estado	Av. físico ejecutado
1	Cuaspud Carlosama	Estudios y diseños del sistema de alcantarillado de la vereda Macas Centro del Municipio de Cuaspud Departamento de Nariño, y consultoría para los estudios de diseños técnicos, hidráulicos, y estructurales de la planta de tratamiento de aguas residuales y obras complementarias del centro poblado de Macas del Municipio de Cuaspud	328.491.880,00	En evaluación del MVCT	83.00%
2	Cumbal	Estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado del Municipio de Cumbal, Departamento de Nariño	625.820.592,25	En ejecución	33.40%
3	Providencia	Consultoría para la formulación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para el Municipio de Providencia del Departamento de Nariño	62.000.000,00	Suspendido	30.00%
4	Samaniego-Túquerres	Estudios y diseños para la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el trayecto vial Túquerres- Samaniego	600.000.000,00	Terminado	100.00%
5	Sandoná	Estudio de pre inversión, diseño de la Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR y obras complementarias para el Municipio de Sandoná, Departamento de Nariño	180.000.000,00	En proceso de liquidación bilateral.	30.00%
6	Tangua	Actualización de los estudios y diseños para el sistema existente del alcantarillado del casco urbano del Municipio de Tangua (N) y estudios y diseños para la construcción de las dos (02) plantas de tratamiento de agua residual y la conexión del colector de la planta de tratamiento de agua residual existente.	698.840.461,46	En ejecución	88.84%
7	Túquerres	Estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado combinado y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR del centro poblado del corregimiento de Santander en el Municipio de Túquerres, Departamento de Nariño	539.889.651,08	Suspendido	46.43%



N°	Municipio	Nombre Proyecto	Valor proyecto	Estado	Av. físico ejecutado
8	Túquerres	Estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado combinado y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- del centro poblado del corregimiento de Yascual en el Municipio de Túquerres, Departamento de Nariño	455.007.581,78	Suspendido	67.24%
9	Túquerres	Estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado combinado y dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR, en el corregimiento de Cuatro Esquinas del Municipio de Túquerres, Departamento de Nariño	569.255.231,00	En ejecución	83.62%
10	Yacuanquer	Estudios y diseños para el proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Yacuanquer	217.013.240,00	En proceso de liquidación	100.00%
11	El Contadero	Estudios y diseños para la optimización del sistema de alcantarillado combinado y una planta de tratamiento de aguas residuales -PTAR- en el corregimiento de Aldea de María del municipio de el Contadero	288.529.135,76	Suspendido	14.06%
12	Aldana	Estudios y diseños para la optimización de planta de tratamiento de agua residuales de la vereda San Luis del municipio de Aldana, departamento de Nariño	211.923.886,11	En proceso de contratación	0.00
13	Túquerres	Estudios y diseños del plan maestro para la construcción del sistema de alcantarillado urbano y dos plantas de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Túquerres departamento de Nariño	1.633.097.885,76	En proceso de contratación	0.00

En consecuencia, es importante indicar que los estudios y diseños mencionados con anterioridad, se financian con recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico-SGP-APSB, y una vez se obtengan los productos finales, estos se someterán a evaluación del mecanismo de viabilización ya sea a nivel Nacional o Departamental conforme lo dispuesto en la Resolución 661 de 2019 y Resolución 672 de 2015 respectivamente, con el objetivo de lograr el concepto de favorabilidad técnica; asegurando que el proyecto cumple con los requisitos legales, institucionales, técnicos, financieros, ambientales y prediales para su correcta ejecución. Posterior a ello en conjunto con las entidades territoriales se realizará las gestiones correspondientes a fin de buscar fuentes de financiación que permitan dar cierre financiero al proyecto para su posterior contratación y ejecución.



Por otra parte, se han viabilizado y asignado recursos para la ejecución de nueve (09) proyectos de infraestructura destinados al tratamiento de aguas residuales, orientados a la protección de la cuenca del río Guátara, cuya contratación y ejecución se delegó a los entes territoriales, y se describen a continuación:

N°	Municipio	Nombre Proyecto	Valor proyecto	Estado	Av. físico ejecutado (%)
1	Aldana	Optimización y rehabilitación del sistema de alcantarillado de la vereda San Luis fase I del Municipio de Aldana, Departamento de Nariño	3.728.730.712,27	Terminado	100,00%
2	Imués	Optimización del sistema de alcantarillado sanitario en el centro poblado Pilcuan La Recta, municipio de Imués,	2.352.376.350,38	En proceso de contratación	0.00%
3	La Llanada	Construcción unidades sanitarias con tratamiento de aguas residuales en la zona rural dispersa de Municipio de La Llanada Nariño	1.898.111.236,00	En ejecución	89,97%
4	Ospina	Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales domestica colector San Juan del Municipio de Ospina, Departamento de Nariño	2.067.220.273,00	En ejecución	14,00%
5	Yacuanquer	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, en el casco urbano del Municipio de Yacuanquer, Departamento de Nariño	5.154.660.097,00	En ejecución	17.00%
6	Potosí	Construcción alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales vereda Cárdenas, municipio de Potosí, departamento de Nariño	2.006.411.027,47	En proceso de contratación	0.00
7	Potosí	Optimización del sistema de alcantarillado en el corregimiento de San Pedro- II fase, municipio de Potosí, departamento de Nariño	1.511.356.825,68	En proceso de contratación	0.00
8	Túquerres	Optimización del sistema de alcantarillado combinado, en la carrera 10 sector barrio San Juan, municipio de Túquerres, departamento de Nariño	1.104.375.283,57	En proceso de contratación	0.00
9	Puerres	Construcción de redes de alcantarillado sanitario en el sector de Chitamar Alto municipio de Puerres	642.479.005,76	Proceso de contratación finalizado, pendiente inicio de ejecución	0.00



## Cumplimiento del ítem 10.2 – Asistencia técnica a municipios

En relación con el cumplimiento del ítem 10.2 de la sentencia, el PDA-Nariño ha brindado acompañamiento técnico permanente a los municipios condenados para la estructuración y formulación de proyectos relacionados con la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y sistemas de alcantarillado.

Como ya se ha manifestado en informes anteriores, este acompañamiento se orienta a que, al momento de presentar los proyectos ante la Ventanilla Única Departamental, estos cumplan con los criterios técnicos, normativos y de sostenibilidad exigidos por el mecanismo de viabilización.

Como resultado de este proceso de asistencia técnica, varios de los proyectos ya relacionados en el cuadro anterior, agotaron previamente el proceso de radicación y obtención de concepto de viabilización, lo cual evidencia un proceso de acompañamiento exitoso por parte de esta dependencia.

En lo que corresponde al componente ambiental conviene mencionar las siguientes actuaciones adelantadas que soportan las actuaciones adelantadas por el Departamento en cumplimiento de las ordenes emitidas por el despacho judicial:

<b>Aprobación de contratación de mínimos ambientales para municipios vinculados</b>	Financiados con recursos del sistema general de participaciones, sector agua potable y saneamiento básico SGP- APSEB-, los mínimos ambientales comprenden instrumentos de planificación territorial, clave para la conservación, restauración y gestión integral del recurso hídrico, y el cumplimiento de la normatividad ambiental, y como proyectos de pre inversión son esenciales para generar desarrollo puesto que son requisito para el desarrollo de otros proyectos.  Para este efecto, municipios involucrados en el cumplimiento de la sentencia de acción popular fueron beneficiados con la aprobación de recursos para la contratación de los siguientes instrumentos: <ul style="list-style-type: none"><li>• Planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV</li><li>• Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA</li><li>• Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.</li></ul>
<b>Ejecución de Mapas de riesgo en convenio con el Instituto Departamental de Salud de Nariño</b>	Los 33 municipios que se encuentran involucrados en el cumplimiento de las ordenes contempladas en la sentencia de la acción popular del asunto, se encuentran incorporados como beneficiarios en el convenio interadministrativo suscrito entre el departamento y el IDSN que tiene por objeto la <i>“caracterización físico química y microbiológica de agua cruda y redes de distribución para la formulación de mapas de riesgo de contaminación del recurso hídrico de 102 fuentes abastecedoras de acueductos urbanos y rurales priorizados de los municipios del Departamento de Nariño.”</i>




<b>Mesas COTSA</b>	Participación en las mesas COTSA, para el periodo del informe se asistió a la mesa programada el pasado 25 de marzo de 2026
<b>Proyectos en curso que ayudan a la descontaminación del Río Guaitara</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CMA-001-2023 consultoría para la formulación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV del municipio de providencia – departamento de Nariño</li><li>• CM-003-2023 estudio de pre inversión, diseño de la planta de tratamiento de agua residual PTAR y obras complementarias para el municipio de Sandoná</li><li>• PSMV- GUALMATAN</li><li>• PSMV - OSPINA</li></ul>


Las acciones adelantadas por el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de Nariño - PDA Nariño evidencian avances importantes en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Sentencia de Acción Popular No. 2017-00639, particularmente en lo relacionado con la estructuración de proyectos de saneamiento básico, la ejecución de obras de infraestructura y el acompañamiento técnico a los municipios.


Atentamente,

**JOHN PAULO CORAL OVIEDO**  
Subsecretario de Economía Regional y Agua Potable  
Gestor PDA Nariño

Anexo: Matriz y asistencia mesa Cotsa 25/03/26

  
Proyectó aspectos legales:  
Mario Fernando Castro Tovar  
Apoyo a la coordinación jurídica PDA Nariño

  
Revisó aspectos legales:  
Ingrid Rodríguez Narvárez  
P.U. Componente jurídico PDA Nariño

  
Proyectó aspectos técnicos y de seguimiento:  
Ángela Cuaical Cabrera  
Contratista PDA- Nariño

  
Revisó: Jorge Luis Nenger Revelo  
Apoyo al Seguimiento del Componente de Planeación  
PDA-Nariño